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项目绩效目标表

项目名称：监管场所维护费
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	监仓监控系统及民警监管设施覆盖率
	覆盖率100%
	100%
	95%
	90%
	90%以下

	
	项目的维修维护的内容实施率
	实施率95%以上
	100%
	95%-99%
	85%-

94%
	85%

以下

	
	项目完成时间
	2014年12月20日前
	2014年12月15日前
	2014年12月20日前
	2014年12月25日
	2014年12月25日后

	成效指标
	保障监所各类监管设施正常运行率
	运行率95%以上
	100%
	95%-99%
	85%-

94%
	85%

以下

	效率指标
	项目实施服务学员满意度
	满意
	满意
	一般满意
	
	不满意


注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省公安厅

看守所
	主管部门
	海南省公安厅

	项目负责人
	胡庆礼
	联系电话
	65715889

	地址
	海口市美兰区灵山镇红丰村委会
	邮编
	571126

	项目类型
	经常性项目（ √  ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	48
	实际到位资金（万元）
	48
	实际使用情况（万元）
	48

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	48
	省财政
	48
	
	48

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容：为了维护监所各项设施、设备的正常运行和安全基础设施的完善，维持正常的工作需要。用于监控设备日常维修护，网络运行及维护，监仓水电设施更新及维护，监仓监区维护，有线电视设备维护费及有线电视收视费，防雷系统维护年检费，警用器材购置费。
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据：依据2014年省财政预算安排项目经费进行实施。保障省看守所监所各项设施、设备的正常运行和安全基础设施的完善，维持正常的工作需要。2013年我所向省财政厅申请“监管场所维护费”，列入2014年预算中实施。
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序：经费符合申报条件。省财政厅列入2014年预算申请，并获得批准。批准文号：琼财预[2014]175号，该项目为经常项目，在实施中严格按照相关财政、财务规定和项目管理办法、履行相关手续。
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法：制定对资金管理办法。监控设备日常维修护费：6万元，网络运行及维护费：3万元，监仓水电设施更新及维护费：4.1万元，监仓监区维护费：30万元，有线电视设备维护费及有线电视收视费：2万元，防雷系统维护年检费：1.9万元，警用器材购置费：1万元。
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果：分配合理，项目维修维护内容及需要购置的设备与预算相符。
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率：2014年3月省财政下达项目资金：480千元，实际到位100%
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效：2014年3月资金到位，按着申请用款计划审批，12月底前完成所有项目验收。
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用：48万元监管场所维护费全部使用在预算上。监控设备日常维修护费：6万元，用于维修护监控设备；网络运行及维护费：3万元，用于公安专网线路租用费；监仓水电设施更新及维护费：4.1万元，用于维护监仓灯具及水笼头；监仓监区维护费：30万元，用于维护监仓墙体及监仓铁门；有线电视设备维护费及有线电视收视费：2万元，用于维护有线电视设备及收视费；防雷系统维护年检费：1.9万元，用于防雷检测；警用器材购置费：1万元用于购置警用器材。该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理：按财务流程报资金用款计划申请，资金指标下达后，严格按审批程序进行审批，设施建设、设备购置的审批、验收款项支付严格遵守财务规章制度。款项使用和支付严格遵守财务规章制度。
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构：海南省公安厅看守所成立该项目的建设小组，由所长胡庆礼任组长，副所长陈文彬任副组长，副调研员赖仁雄、童成富、科长李金明、庞永宁为组员的建设小组，工作领导小组成员明确工作分工，各负其责。
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度：款项的使用及支付严格遵守财政厅国库支付制度和流程，遵守公安厅审批制度，遵守政府采购制度，遵守海南省公安厅看守所财务管理制度。
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	监仓监控系统对监管场所覆盖率，覆盖率：95%，良，基础设施完好率：95%，良。
	5
	4

	
	
	
	
	项目的维修维护的内容实施率，实施率：100%，优。
	5
	5

	
	
	
	
	项目实施完成时间：2014年12月  25日，中。
	5
	3

	
	
	项目效果
	40
	保障监所各类监管设施正常运行率：93%，优。
	20
	15

	
	
	
	
	项目实施服务对监管场所安全防范、基础设施完好程度，满意度：满意。
	20
	20

	总分
	100
	
	100
	
	100
	92

	评价等次
	良

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	胡庆礼
	所长
	海南省公安厅看守所
	
	

	陈文彬
	副所长
	海南省公安厅看守所
	
	

	赖仁雄
	副调研员
	海南省公安厅看守所
	
	

	童成富
	副调研员
	海南省公安厅看守所
	
	

	李金明
	科长
	海南省公安厅看守所
	
	

	庞永宁
	科长
	海南省公安厅看守所
	
	

	评价工作组组长（签字）：谢照云
项目单位负责人（签字并盖章）：胡庆礼
2015年  5  月  30 日


海南省公安厅看守所2014年
预算项目绩效自评报告

海南省财政厅：

根据《关于批复2014年省本级部门预算的通知》的通知，本年度安排我单位项目“监管场所维护费：480千元”，该项目的实施有效地保障了看守所各项工作的正常运行。现就该项目的绩效自评报告如下：

1、 项目概况：

（一）、项目单位基本情况。

1、海南省公安厅看守所隶属省公安厅直接领导，其主要任务是依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人、犯人进行教育管理，敦促其如实供述自己的问题，揭发他人的违法行为，保障刑事诉讼活动顺利进行。

2、海南省公安厅看守所占地面积90亩，坐落于海口市美兰区灵山镇红丰管理区，距市区约20公里。新所分一、二期建设，于2004年11月建成并投入使用，设计关押量600人的大型看守所。主要基础设施有办公及备勤楼：3785平方米，审讯室：1095平方米，监舍：4842平方米，武警营房：1582平方米。。附属配套设施有食堂、篮球场、健身房等设施，配套设施，如电气、防雷、给排水、排污、道路、围墙、绿化、通信等附属设施，目前已建成布局较为合理，功能较为完善的拘押收教管理场所的基础设施。

（二）项目实现目标。

省公安厅看守所在厅党委正确领导下，在看守所民警、武警中队官兵共同努力下做到文明、理性、依法管理，使看守所连续  十多年安全无事故，被公安部评为一级看守所。

省公安厅看守所经过十多年的运行，原有的基础设施，安全防范设施和生活设施等附属设施陈旧、老化，需要资金维护、维修和改造，2014年省财政预算安排监管场所维护费：480千元。主要用于：1、监区监控系统及门禁系统设备日常维护，2、网络运行的日常维护，3、监区水电设施的更新维护，4、监区有线电视的维护，5、监区监仓设施维修维护，6、监区防雷系统维护及年检，7、警用器材的更新。该项目的实施能有效的宝座看守所各项工作的正常运行，将对看守所安全防事故工作起到重要的作用。
2、 项目资金使用及管理情况：

根据2014年省财政预算安排，省公安厅看守所监管场所维护费：480千元，该资金按时百分之百到位，并做到专款专用，严格把关，各项开支控制在预算范围内。

2014年7月因受特大台风“威马逊”的影响，（一）、监控系统、门禁系统严重受损，监区周边、监舍周边摄像头被台风刮倒、 线路被刮断，整个系统无法工作，处于瘫痪状态，给看守所安全管理带来极大隐患，及时组织抢修，成本控制在预算范围内。（二）、监区外围墙倒塌，防雷设施损坏，门窗玻璃破碎、高墙电网被刮断、高墙钢网墙被刮倒、停水停电、这都给监所带来许多的安全隐患，需要及时修改。上述项目资金的使用严格按照项目管理制度要求，专款专用、控制在预算范围内，完成预算维护项目百分之百，保证了看守所的安全和诉讼活动的顺利进行，总体达到目的要求。

3、 项目组织情况：

我所严格按照程序和规定，严格执行预算项目下达的内容和要求，推进项目建设和资金执行进度。

（一）、项目组织情况：为加强和规范预算项目的建设管理，明确职责和落实任务，提高项目建设的工作效率和进度，省看守所成立项目建设推进工作领导小组，进一步加强预算项目建设的领导工作，项目建设工作领导小组实行工作责任制，组织各项目的报批、实施及验收等工作，组织协调相关部门、及相关人员解决各项目建设中产生的问题，及时向上级有关部门和所支委会、所务会报告各项目进展情况，接受监督和检查。工作领导小组成员明确工作分工，各负其责。

（二）、项目管理情况：我所监管场所维护经费均为经常性项目经费，各项目实施均按预算安排进行，严格执行审批制度，做到专款专用，不挪用，不占用，不超预算使用。在实施过程由专人负责，并有检查、有验收，使整个项目达到预期目标。

四、项目绩效情况。

项目建设成本控制在预算范围内。项目实施进度已在年度内全部完成，符合预算要求，达到合格以上，项目的建设、更新和维护，有效的提升我所的工作效率和安全防范设施，各种设施正常进行，较好的达到监所的管理要求，使看守所的教育管理更具体，更规范，保障工作更有力，安全工作更有效，实现了看守所安全无事故，保证了诉讼活动的顺利进行。

项目的改造、维修和维护有效发挥了项目的效益。

（一）、监控系统的维修维护有效的对各监仓在押人员24小时的监控，防止自杀、防斗殴、防止在押人员在监舍内的违法行为、确保监所安全、门禁系统的维修维护使其正常运行，进一步加强监所安全防控设施，有效提高了监所的安全管理。

（二）、防雷系统的维修维护，海口为雷带地区，该项目实施，保证国家公共财物和在押人的人身安全。

（三）有线电视维修维护，丰富在押人员文化生活，稳定情绪，便于管理。

（四）、电网、高墙钢网墙维修维护，有效防止在押人员逃脱，保证了监所安全。

    （五 ）、监区岗楼窗口玻璃及外围倒塌的维修，以及监区墙体涂料脱落修复，维护监管场所基础设施的安全、改善了监所的服务条件和外观形象 
5、 综合评价情况及评价结论：

省看守所“监管场所维护”预算项目，是维持监所正常运行的经常性项目，项目资金及时足额到位，保证项目正常有序开展。项目的实施，对保障看守所的管理教育，安全工作，后勤保障等工作发挥了积极的作用。

自评小组经过认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，认为该项目绩效评价等次为：良。得分：92分。

6、 主要经验及做法和问题

该项目为经常性项目，根据的初预算安排的经费，每季度初申请用款计划一次，按计划逐项实施，在实施的过程中，各项目做到专款专用，有专人负责、有计划，有安排，并有检查，有验收，使各项目经费按期实施，为看守所的安全发挥了重要作用。由于项目分散，都是经常性项目，致使在执行过程中较为缓慢。
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