
附件3-1
 

2015年财政支出项目绩效评价报告

 

     评价类型：□实施过程评价  　　√完成结果评价

     项目名称：省公安厅武警执勤营房建设
     项目单位： 海南省公安厅
     主管部门： 海南省公安厅  

     评价时间： 2016年 6月1日至2016年6月30日
     组织方式：□财政部门     主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组     √项目单位评价组
 

 

 

                         评价单位（盖章）：海南省公安厅
                         上报时间：2016年6月30日
附件3-2
项目绩效目标表

项目名称：海南省公安厅武警执勤营房
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	建成1660.45m2的业务技术用房
	1660.45m2
	1660.45m2
	1600-
1660.45m2
	1550-
1600m2
	1550m2以下

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 ……
	
	
	
	
	

	成效指标
	武警官兵满意度
	95%
	95%以上
	90-95%
	85-90%
	85%以下

	
	业务用房使用率
	95%
	95%以下
	90-95%
	85-90%
	85%

	
	  ……
	
	
	
	
	


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

 附件3-3
项目基本信息 
	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省公安厅
	主管部门
	海南省公安厅

	项目负责人
	孙赫
	联系电话
	68836313

	地址
	海口市滨涯路9号
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（ ）       一次性项目（ √ ）

	计划投资额
（万元）
	449.3
	实际到位资金（万元）
	449.3
	实际使用情况（万元）
	449.3

	其中：中央财政
	 
	其中：中央财政
	 
	 
	 

	省财政
	449.3
	省财政
	449.3
	 
	449.3

	市县财政
	 
	市县财政
	 
	 
	 

	其他
	 
	其他
	 
	 
	 

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4]
	4
	目标内容：依据省发改委的批复，为武警执勤中队官兵提供营房设施并进行建设，总建设面积为1660.45m2。
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据：依据省发改委《关于省公安厅武警执勤营房建设项目可行性研究报告的批复》（琼发改审批[2012]2106号）指示进行建设。
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序：省发改委审批同意建设武警执勤营房，并对初步设计和概算进行批复（[2014]1585号），按省发改委招标事项核准意见表进行招标，并按规定程序到海口市政务服务中心进行联合报建审批。取得施工许可证后开始施工。
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法：资金分配合理、规范、全面
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果：分配合理、项目实施与预算相符
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率：2015年2月到位 449.3万元,到位率100%
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效：2015年2月到位,不影响支出进度.
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用：依规合理,不存在截留、挤占的现象。
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理：严格执行《海南省公安厅财务管理规定》，按财务流程报项目用款计划申请，资金指标下达和主管厅长审批后支付。
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构：机构健全，分工明确。
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度：成立业务技术用房（二期）项目基建领导小组，将武警执勤营房建设纳入我厅业务技术用房项目内容，严格按照《海南省人民政府投资项目管理的规定》（琼府[2004]55号）等有关规定执定。 

	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量:建成1660.45m2的业务技术用房，达到绩效目标优。
	15
	15

	
	
	项目效益
	40
	武警官兵的满意率95%,，达到绩效目标良。
	20
	18

	
	
	
	
	业务技术用房使用率95%以上，达到绩效目标优。
	20
	20

	总分
	100
	 
	100
	 
	100
	98

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	签 字

	黄守权
	副调研员
	公安厅装备财务处
	黄守权

	钟兆利
	科长
	公安厅装备财务处
	钟兆利

	段德文
	主任科员
	公安厅装备财务处
	段德文

	 

项目单位负责人（签字并盖章）：孙赫
                                                              年    月   日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3-4
海南省公安厅2015年武警执勤营房
项目绩效自评报告

一、项目概况
武警执勤中队主要负责省公安厅营院警卫、守卫、守护任务。根据财政厅《关于批复2015年省本级部门预算的通知》（琼财预【2015】174 号）的安排，武警执勤营房项目449.3万元，用于建设总建筑面积1660.45m22的武警执勤营房及相关配套设施。项目总投资493万元，其中建安工程费421万元，工程建设其它费用58万元，预备费用14万元。资金来源为省财政投资。 
二、项目资金的使用和管理情况

2015年2月省财政下达预算经费用于该项目资金449.3万元，到位率为100%。截止2015年12月31日，使用率100%。我厅严格执行《海南省公安厅财务管理规定》，按财务流程报项目用款计划申请，资金指标下达和主管厅长审批后严格执行财务规章制度。项目资金使用依据合规，不存在截留、挤占资金情况。
三、项目组织实施情况

该项目成立业务技术用房（二期）项目基建领导小组，将武警执勤营房建设纳入我厅业务技术用房项目内容，严格按照《海南省人民政府投资项目管理的规定》（琼府[2004]55号）等有关规定执定。
四、该项目总体目标：

为了武警执勤中队官兵提供营房，依据省发改委《关于省公安厅武警执勤营房建设项目可行性研究报告的批复》（琼发改审批[2012]2106号）指示进行建设。经我厅申报省发改委审批同意建设武警执勤营房，并对初步设计和概算进行批复（[2014]1585号），同时按省发改委招标事项核准意见表进行招投标，并按规定程序到海口市政务服务中心办理联合报建审批手续，取得施工许可证的情况下开始施工。该项目资金2015年2月到位 449.3万元,到位率100%；资金使用上依规合理,不存在截留、挤占的现象。该项目总体建成1660.45m2的业务技术用房，达到绩效目标优；业务技术用房使用率95%以上，达到绩效目标优；武警官兵的满意率95%,达到绩效目标良；该项目绩效达到预期优的总体目标。
五、项目绩效管理存在问题

无存在的问题

六、项目绩效管理的建议

规范日常管理，简化支出审批程序，提高经费使用效率。

七、综合评价情况及评价结论

自评小组经过认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。
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